ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finalizării proiectului "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 101, km. 12+970 (Balotești) - km. 37+549 (Sitaru)" în anul 2024, a cheltuielilor neeligibile estimate suportate de la bugetul local în anul 2024 și a obligațiilor beneficiarului, în contextul încadrării proiectului ca nefinalizat, proiect derulat prin Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 6 "Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională", Prioritatea de investiție 6.1. "Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale"

Consiliul Județean Ilfov întrunit în ședința ordinară din 29.11.2023

Având în vedere:

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională", Prioritatea de investiție 6.1. - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale;

Prevederile Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/3 București Ilfov, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale." - Apel pentru regiunea București Ilfov;

Decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 155/31.07.2023 privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării

listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și aprobarea listelor de proiecte;

Solicitarea Consiliului Județean Ilfov nr.18566/13.09.2023 pentru includerea proiectului în Lista proiectelor nefinalizate, adresată Agenției pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov;

Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 "Model orientativ contract de finanțare" la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015;

Instrucțiunea Autorității de Management POR nr.207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Ilfov înregistrat cu nr. 25649/22.11.2023;

Raportul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare înregistrat cu nr. 25660/22.11.2023;

Raportul Direcției Generale Investiții și Administrare Drumuri Județene înregistrat cu nr. 25676/22.11.2023;

Avizul Comisiei de specialitate de buget, finanțe, bănci, prognoze și studii economice;

Avizul Comisiei de specialitate de organizare și dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură și administrarea domeniului public și privat al județului și protecția mediului;

Avizul Comisiei de specialitate de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.17/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ilfov;

În baza art. 173 alin. (1) lit. "d" coroborat cu alin. (5) lit. "j" și a alin. (1) lit. "e" coroborat cu alin. (6) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 182, art. 196-199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă finalizarea proiectului *"Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 101, km. 12+970 (Balotești) - km. 37+549 (Sitaru)"* în anul 2024, respectiv până la data de 31.12.2024.

Art. 2 Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor neeligibile suportate de la bugetul local în anul 2024 pentru proiectul *"Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 101, km. 12+970 (Balotești) - km. 37+549 (Sitaru)"* în valoare de *5.652.681,09 lei inclusiv TVA*.

Art. 3 Se aprobă obligațiile beneficiarului proiectului cu titlul *"Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 101, km. 12+970 (Balotești) - km. 37+549 (Sitaru)"*, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, contract de finanțare nr. 3815/18.02.2019, cod SMIS 122530, în contextul încadrării sale ca nefinalizat, conform Anexei 2 la Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 4 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ilfov pentru a semna anexa precizată la articolul 3, precum și orice document necesar bunei desfășurări a proiectului.

Art. 5 Direcțiile de specialitate din cadrul Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul General al Județului Ilfov va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Ilfov,

compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov și va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.

PREȘEDINTE,
Hubert Petru Ștefan THUMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI ILFOV
Monica TRANDAFIR

Nr. 274
Din 29.11.2023

PROCEDURI OBLIGATORII ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ILFOV NR. 274 /29.11.2023

Nr.Crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate O simplă ◊ absolută O calificată	29/11/2023	
2	Comunicarea către prefectul județului Ilfov	29/11/2023	
3	Aducerea la cunoștință publică	29/11/2023	
4	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual (persoane interesate)	29/11/2023	
5	Hotărârea produce efecte juridice	29/11/2023	

Anexa 2 la Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023

Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT

Obligații ale Beneficiarului proiectului cu titlul "Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 101, km. 12+970 (Balotești) - km. 37+549 (Sitaru)", finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 3815/18.02.2019, cod SMIS 122530, în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023

(1) De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, conform seciunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător.

(2) De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.

(3) De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2023 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.

(4) De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.

(5) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.

(6) De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2023 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

(7) De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legată de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

(8) De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

Pentru Beneficiar,

Hubert Petru Ștefan THUMA
Președinte
Semnătura
Data

Pentru OI,

Dan Dumitru NICULA
Director General
Semnătura
Data